

<b>Nro.</b>	<b>proyecto</b>	<b>etapa</b>	<b>mes</b>	<b>fecha</b>	<b>Lugar</b>	<b>contrapartes</b>
6549	Implementación y ajuste de la tecnología de surcos estrechos de cultivo de algodón	ETAPA 2	marzo	18 al 24	Argentina	CORPOICA e INTA
6516	Estrategias de implementación de buenas prácticas para la superación de la pobreza extrema	ETAPA 4	marzo	20 al 23	Bogotá y depto. Magdalena	DPS y Desarrollo social
6551	Producción y evaluación de sistemas silvopastoriles y forrajeras tropicales	ETAPA 3	abril	8 al 19	Colombia	CORPOICA e INTA
6514	Diseño e implementación del sistema de alertas tempranas del observatorio de drogas de Argentina a partir de la experiencia colombiana	ETAPA 5	abril	9 al 13	Argentina	MinJusticia y SEDRONAR
6538	Primera política pública nacional para la no discriminación en Colombia	ETAPA 3	abril	11 al 13	Argentina	MinInterior e INADI
6552	Buenas prácticas institucionales en acceso a la Justicia bajo los mecanismos alternativos de solución de conflictos	ETAPA 4	abril	8 al 19	Buenos Aires-Posadas	MinJusticia y Min. Justicia y DDHH
6585	Escuela de medicina legal y ciencias forenses con enfoque en DDHH	ETAPA 2	abril	16 al 20	Bogotá	INMLCF y EAAF
6548	Búsqueda, localización e identificación de personas	ETAPA 4	abril	15 al 21	Bogotá	Mininterior y Banco Datos Genéticos

6546	<b>Prevención del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los Municipios de Putumayo, Algeciras y Puerto Asís</b>	ETAPA 5	abril	15 al 27	Colombia	ARN y CONABIP.
6585	<b>Escuela de medicina legal y ciencias forenses con enfoque en DDHH</b>	ETAPA 3	abril	23 al 27	Bogotá	INMLCF y EAAF
6585	<b>Escuela de medicina legal y ciencias forenses con enfoque en DDHH</b>	ETAPA 4	mayo	7 al 11	Bogotá	INMLCF y EAAF
6585	<b>Escuela de medicina legal y ciencias forenses con enfoque en DDHH</b>	ETAPA 4	mayo	19 al 25	Bogotá	INMLCF y EAAF
6538	<b>Primera política pública nacional para la no discriminación en Colombia</b>	ETAPA 4	mayo	21 y 22	Bogota	MinInterior e INADI
6514	<b>Diseño e implementación del sistema de alertas tempranas del observatorio de drogas de Argentina a partir de la experiencia colombiana</b>	ETAPA 6	mayo/junio	28 de mayo al 1 de junio	Bogota	MinJusticia y SEDRONAR
6550	<b>Negociación y resolución de conflictos socioambientales como aporte a la construcción de paz en las áreas protegidas de La Macarena y el Catatumbo</b>	ETAPA 2	junio	18 al 29	Colombia	APN y APNNC
6553	<b>Extinción de dominio y precursores químicos. COMPONENTE EXTINCIÓN DE DOMINIO</b>	ETAPA 4 y 5	mayo/junio	28 de mayo al 1 de junio	Argentina	MinJusticia COLO y MinSeguridad ARG

6553	<b>Extinción de dominio y precursores químicos. COMPONENTE PRECURSORES QUIMICOS</b>	ETAPA 4 y 5	mayo/junio	28 de mayo al 1 de junio	Argentina	MinJusticia COLO y MinSeguridad ARG
6516	<b>Estrategias de implementación de buenas prácticas para la superación de la pobreza extrema</b>	ETAPA 4	junio	24 al 30	Argentina	DPS y Desarrollo social
6703	<b>Modelo de seguimiento e intervención para monitoreo y gestión de necesidades de NNA en tres municipios colombianos según experiencia de Salta</b>	ETAPA 1	junio	12 al 23	Colombia	Prosperidad Social COLO y Ministerio de la Primera Infancia de Salta
6551	<b>sistemas silvopastoriles y forrajeras tropicales</b>	ETAPA 4	junio	10 al 19	Argentina	INTA y CORPOICA
6549	<b>Implementación y ajuste de la tecnología de surcos estrechos de cultivo de algodón</b>	ETAPA 3	junio	25 al 28	Colombia	INTA y CORPOICA